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                                                                                                             Corte 30 de Junio de 2022

En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 14 de Julio se tratara el tema de la cesión de los predios que se encuentran a nombre de Metrolinea S.A

                                                                                                              Corte 30 de Septiembre de 2022

Se ofició a la Alcaldía de Bucaramanga el  Radcado 1195 para la entrega de los pedios, por ahora se tiene la revisión de lo que resta del portal Norte.

                                                                                                              Corte 30 de Diciembre de 2022

No se obtuvo respuesta por parte del municipio de Bucaramanga, en razón a que desde catastro no logran la identificación de los predios.

                                                                                                              Corte 31 de Marzo de 2023

A la feahca no se se ha reacibido respuesta del radicado  No. 1195  enviado a la Alcaldiaa de Bucarmanga.  La proxima semana se hará reiteración del escrito meancionado.

                                                                                                                                                                    Corte 30 de Junio de 2023

No se han realizado acciones al respecto al momento del seguimiento.                                                             

                                                                                                                                                                    Corte 30 de Septiembre de 2023

A La Fecha se tienen identificados en un 100% los predios pendientes por ceder para un total de 20 predios, se identificaron que bucarmanga tiene 12 predios, Floridablanca 05 predios Piedecuesta 02 predios y Girón 01, se procederá a informa en Junta Directiva el día 

18 de octubre y posteriormente se notificará a cada uno de los municipios.

                                                                                                             Corte 31 de Diciembre 2023

Se envio comunicación a los municipios, informando los predios y el procedimiento a seguir, también se presentó el informe en Junta directiva mediante acta No 142 del 18 de octubre de 2023 informando a los representantes de los municipios, los predios que deben ser 

cedidos a los municipios y que Metrolinea  se encuentra a la espera de la respuesta por cada uno de los municipios, como se detalla a continuación:

El 10 de noviembre de 2023 se oficio a la Alcaldía de Bucaramanga para la cesión de los 12 predios ubicados en el municipio de Bucaramanga, quien otorga respuesta mediante consecutivo 2-DADEP-202311-00102226, por el cual hace observaciones frente a la cesión de 

los predios. El 10 de noviembre de 2023 se ofició a la Alcaldía de Piedecuesta para la cesión de 1 predio ubicado en el municipio de Piedecuesta, quien envia copia del Acta de Reparto Notarial, Superintendencia de Notariado y Registro.  El 10 de noviembre de 2023 se 

ofició a la Alcaldía de Girón para la cesón de 5 predios ubicados en el municipio de Girón. No se recibió respuesta.

El 10 de noviembre de 2023 se ofició a la Alcaldía de Floridablanca para la cesón de 2 predios ubicados en el municipio de Floridabolanca. 

Este hallazgo queda con un cumplimiento de gestión en el 100% debido que Metrolinea realizó las gestiones pertinente con los municipios del Area Metropolitana y se encuentra a la espera de la respuesta por parte de los municipios.                                                                                                                                                   

Corte 30 de Junio de 2024

Se reietraron nuevamente los oficios a los municipios de Bucaramanga, Floidablanca, Piedecuesta y Giron obteniendose unicamente respueata del municicpio de Giron la cual fue positiva donde solicitan adjuntar la documentacion para el respecivo tramite de cession.  En 

el municipio de Bucaramanga de manera personal el Secretario General asistio al DADEP para agilizar dicho tramite encontrandonos a la espera de respuesta. En Floridablanca en los tramite se incluyero al banco inmobiliario para que ellos procedan a la autorizacion de la 

cesion. Se adjunta los oficios de reiteración.

                                                                                                                                                                           Corte 30 de Septiembre de 2024

Para poder realizar el avaluó de los predios primero se está realizando la labor de cesión de predios a los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta. El municipio de Girón acepto la solicitud de cesión estando pendiente por aportar los documentos 

exigidos.  Para la cesión de los predios del municipio de Bucaramanga hubo la necesidad de elevar derecho de petición y formular una queja ante la Superintendencia de Notariado y Registro para que se nos facilite el procedimiento de reparto notarial. Ante Piedecuesta 
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                                                                                                     Corte 30 de Junio de 2022

Se ofició al agente liquidador de la empresa movilizamos para dar inicio a este proceso sin  que a la fecha se haya emitido respuesta.Se anexa el Radicado No. 735 de fecha 24/06/2022

                                                                                                     Corte 30 de Septiembre de 2022

Se tiene avanzado el tema de la liquidación de mutuo acuerdo con el concesionario TISA, se pretende hacer terminación unilateral con movilizamos

                                                                                                                                                      Corte 30 de Diciembre de 2022

A la fecha y teniendo en cuenta los distintos procesos jurídicos entre Metrolinea y la liquidadora de la empresa movilizamos no se ha logrado liquidar el contrato, pero se tiene un avance en el acta para mutuo acuerdo del 80% .                                                                                                    

Corte 31 de Marzo de 2023

No  se ha dado la suscripcion del acta de liquidacion toda vez que estamos a la espera del pronuniciamiento por parte de la inspeccion de policia del municipio de Floidablanca donde se lleva un proceso de perturbacion del inmueble donde en este momento se 

encuentran parqueados (Patio Taller) los buses de movilizamos.

                                                                                                     Corte 30 de Junio de 2023

Se esta rediseñando la minuta de liquidación que queda sujeta a la negociación que se realiza con la liquidadora de Movilizamos.   el dia 20 Junio 2023 se realizo una reunión con la Liquidadora, los acreedores y metrolinea con el fin de tratar temas de entrega de activos 

(Mobiliario y oficinas) y retiro de activos (buses) del patio taller, se esta esperando a la firma de la misma por lo tanto no se adjunta.                                                                                                       Corte 31 de Diciembre de 2023

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE MOVILIZAMOS S.A en reorganización Con RESOLUCION No. 279 diciembre 30 de 2021 SE DECLARA LA CADUCIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO GRAVE Y DIRECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2008. Teniendo en cuenta el incumplimiento que materializó por la conducta omisiva consistente en no otorgar la póliza o garantía bancaria exigida en la cláusula 103 del contrato de concesión #2 suscrito 

entre Metrolínea S.A. como ente gestor del SIMT Metrolínea y el operador Movilizamos S.A., lo que generó una indebida prestación del servicio público de transporte, y la afectación a la movilidad de los usuarios del área metropolitana. Posteriormente con resolución No. 

287 diciembre 30 de 2021 SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL CONCESIONARIO MOVILIZAMOS Y A LA RESOLUCIÓN 279 – 2021 POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO GRAVE Y DIRECTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2008. Se debe formular medio de control de controversias contractuales antes de la finalización del mes de febrero de 2024, en consideración a que el término máximo para 

que la entidad proceda a liquidar el contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por ley, es de dos años y seis meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y #5 164 CAPCA). Vencido este plazo, "no es posible realizar la liquidación 

del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden cualquier competencia en este sentido-Sección Tercera del Consejo de Estado Rad 15001333300920210002401. Fecha: 10-11-22.  ( En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo 

o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga).                                                                                                                                                            Corte 30 de Junio de 2024

El día 7 de mayo de 2024 se presento acción administrativa de medio de control controversias contractuales en contra de LA EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A. hoy en liquidación, dirigido bajo la titularidad de MAXCE ESTEFANÍA 

CONTRERAS MENDOZA para que se declare la LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE CONCESIÓN No 002 DE 2008 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, suscrito entre la sociedad METROLÍNEA S.A. Y LA OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A ante el Tribunal Administrativo de Santander y a la fecha se encuentra al despacho para estudio de admisión, radicado 

del proceso 68001233300020240033200
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